

Т.Г. Гамзатов

**Управление реализацией
инвестиционно-строительных проектов
в гидроэнергетическом комплексе**



Москва 2011

**ИНСТИТУТ ИССЛЕДОВАНИЯ ТОВАРОДВИЖЕНИЯ
И КОНЪЮНКТУРЫ ОПТОВОГО РЫНКА
(ОАО «ИТКОР»)**

Т.Г. Гамзатов

**Управление реализацией
инвестиционно-строительных проектов
в гидроэнергетическом комплексе**

Москва 2011

УДК 330.322
ББК У 65
ISBN 978-5-4319-0011-2
2011. 337с.

Рецензенты:

ПЕТРОСЯНЦ В.З., заведующий отделом информационного обеспечения
ИСЭ ДНЦ РАН д.э.н., профессор

МАГОМЕДОВ А.Г., профессор кафедры экономики и управления в
строительстве и машиностроении, д.э.н., профессор

Гамзатов Т.Г.

Управление реализацией инвестиционно-строительных проектов
в гидроэнергетическом строительстве: Монография. – М.: Издательский дом
«Экономическая газета», 2011. 337с.

В монографии изложены основные проблемы организации инвестиционной деятельности в гидротехническом комплексе страны и Республики Дагестан. Совершенствованы методологические основы оценки, проблемно-целевого планирования и управления реализацией инвестиционно-строительных проектов в гидротехническом строительстве в нестабильных условиях экономической среды. Разработаны организационно-экономические аспекты формирования и институализации ситуационного контроллинга в управление процессом реализации инвестиционно-строительных проектов.

Книга рассчитана на научных и инженерных работников, занимающихся проблематикой институализации контроллинга в управление сложными социально-экономическими системами. Она может быть полезна аспирантам и студентам старших курсов экономических специальностей вузов.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение.....	5
ГЛАВА I. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГИДРОТЕХНИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ СТРАНЫ И РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН.....	7
1.1. Состояние и перспективы развития гидроэнергетического комплекса страны и Республики Дагестан.....	7
1.2. Основные направления и пути активизации инвестиционной деятельности в экономике страны и в ее гидроэнергетическом комплексе.....	40
1.3. Особенности государственного регулирования инвестиционных процессов в гидроэнергетическом строительстве.....	66
ГЛАВА II. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ И УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В ГИДРОТЕХНИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ.....	77
2.1. Основные формы реализации инвестиционной деятельности в гидротехническом строительстве.....	77
2.2. Развитие методов анализа и оценки инвестиционных проектов в гидротехническом строительстве.....	90
2.3. Особенности принятия инвестиционных решений в гидротехническом строительстве в условиях неопределенности и риска.....	107
2.4. Портфельные инвестиции и их роль в развитии гидротехнического строительства.....	115
2.5. Совершенствование методологических основ управления финансовыми инвестициями в гидротехническом строительстве.....	129
ГЛАВА III. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОБЛЕМНО- ЦЕЛЕВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В ГИДРОТЕХНИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ	141
3.1. Сущность и особенности применения проблемно-целевого планирования процессов реализации и развития инвестиционно- строительных проектов в гидроэнергетическом комплексе.....	141
3.2. Методы оценки эффективности проблемно-целевых программ реализации и развития инвестиционно-строительных проектов в гидроэнергетическом комплексе.....	154
3.3. Моделирование процессов проблемно-целевого планирования в гидроэнергетическом строительстве.....	177
ГЛАВА IV. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ РЫНКА.....	189
4.1. Задачи контроллинга в управлении реализацией инвестиционно- строительных проектов в нестабильных условиях рынка.....	189
4.2. Современные методы управления реализацией инвестиционно- строительных проектов и роль контроллинга в их развитии.....	212

4.3. Контроллинг как инструмент поддержки эффективной стратегии развития гидроэнергетического строительства в нестабильных условиях рынка.....	231
ГЛАВА V. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОНТРОЛЛИНГА В УПРАВЛЕНИИ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ	239
5.1. Проблемы формирования ситуационного контроллинга в управлении реализацией инвестиционно-строительных проектов.....	239
5.2. Разработка принципов организации основных функций ситуационного контроллинга.....	258
5.3. Организационно-экономические аспекты формирования стратегического и оперативного ситуационного контроллинга в управлении реализацией инвестиционно-строительных проектов.....	278
ГЛАВА VI. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНСТИТУАЛИЗАЦИИ КОНТРОЛЛИНГА В УПРАВЛЕНИИ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ	294
6.1. Предпосылки и условия институализации контроллинга в управлении реализацией инвестиционно-строительных проектов.....	294
6.2. Методические основы институализации контроллинга в управлении реализацией инвестиционно-строительных проектов.....	298
Список литературы.....	327